

Painel executivo

Cockpit consolidado de prazo, custos, caixa, produção e riscos

V3.11 • Dashboard Legível •
Homologação

Resumo para decisão

2 obras • 0 com prazo vencido • avanço médio 25,00%

Contratado R\$ 17.650.000,00 • recebido R\$ 3.385.000,00 • a pagar R\$ 875.000,00

Obras

2

Valor contratado

R\$
17.650.000,00

Valor medido

R\$ 4.360.000,00

Saldo de caixa

R\$ 1.840.000,00

Avanço físico por obra

Barras 2D horizontal




Orçamento × compras × custo pago

Colunas 2D




Custos por categoria

Pizza 2D



Curva S — planejado x realizado

Linhas 2D



■ Planejado ■ Realizado

Fluxo de caixa mensal

Linhas 2D



■ Receitas
■ Despesas